



Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 20»
М. В. Гатапова

**План-график
мероприятий введения и реализации обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Улан - Удэ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Л <i>Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i>				
1	Назначение школьного оператора, координирующего вопросы введения ФГОС СОО на школьном уровне	март 2023 г	Директор	Имеется единая школьная информационно-управленческая площадка для заместителей директора, руководителей ШМО, учителей, социальных партнеров и др.
2	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФГОС СОО на школьном уровне	март 2023 г.	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне школы
3	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС СОО	март-август 2023 г.	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с руководителями МО по вопросам введения ФГОС СОО	март-май 2023 г.	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФГОС СОО (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета со школьным координатором
6	Проведение самодиагностики готовности к введению ФГОС СОО	март-апрель 2023	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФГОС СОО, выявлены дефициты

7	Организация участия педагогического сообщества школы по актуальным вопросам введения ФГОС СОО	по графику КО	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФГОС СОО
8	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФГОС СОО	март-апрель 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФГОС СОО
9	Обеспечение мониторинга использования учебников вошедших в федеральный перечень учебников.	Сентябрь, 2023	Школьный координатор, библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь учителям
II Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО				
10	Формирование школьного план- графика мероприятий по введению ФГОС СОО	март 2023 г	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введение ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
И	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Администрация школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
12	Организация работы методических объединений учителей-предметников	март- декабрь 2023г	Школьный координатор	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13	Организация и проведение школьных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС СОО и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Школьный координатор	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

14	Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС	Март- декабрь 2023	Администрация школы	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
15	Проведение инструктажа управленческой команды школы по использованию методических рекомендаций	май - июнь 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС СОО
16	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь- декабрь 2023 г.	Школьный координатор	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
17	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023г	Школьный координатор	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
18	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Школьный координатор, руководители МО	Достигнуто повышение качества образования
19	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Школьный координатор, руководители МО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
20	Организация обучения руководителей МО и учителей	март- сентябрь 2023 г.	Школьный координатор, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

21	Организация обучения управленческой команды школы	апрель-май 2023 г.	Школьный координатор, руководители МО	
22	Обеспечение повышения квалификации руководителей школы, всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023 г.		
V. Мониторинг готовности школы к введению ФГОС СОО				
23	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО	апрель 2023 г	Школьный координатор, руководители МО	Составлен перечень педагогов с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО
24	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности школы к введению ФГОС СОО	апрель-май 2023 г.	Школьный координатор, руководители МО	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФГОС СОО
25	Организация контрольных мероприятий в методических объединениях школы на основе рискоориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФГОС СОО	май 2023 г.	Школьный координатор, руководители МО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь руководителям МО по введению обновленного ФГОС СОО
26	Внедрение системы мониторинга реализации школой ФГОС СОО	декабрь 2023 г.	Школьный координатор, руководители МО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школе ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
27	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	ежемесячно,	Школьный координатор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФГОС СОО